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Municipalité de Moudon 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Préavis n°35/23 
au Conseil communal 

 

 
Demande d’un crédit complémentaire de CHF 52’000.- 

pour l’aménagement du carrefour des Combremonts 
(préavis 06/21) 

 

 

 

 
Délégué municipal : Raphaël TATONE, municipal, r.tatone@moudon.ch, 079/296.49.27 

Adopté par la Municipalité le 20 mars 2023 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 2 mai 2023 
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Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
1. Préambule 
 
La Municipalité, soucieuse d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers 
piétons ou automobiles, a lancé plusieurs projets d’aménagement. Ces objets ont été 
adoptés par votre Conseil par le préavis 06/21 et sont en cours de réalisation ou en voie de 
l’être. L’aménagement du carrefour des Combremonts a été étudié plus en détail et modifié 
sur demande du Voyer des routes, toujours avec pour objectifs d’en améliorer son 
fonctionnement et en particulier sa sécurité. Suite à l’évolution du projet et à l’augmentation 
des coûts de construction, la Municipalité soumet au Conseil communal, avant le début et la 
réalisation des travaux, une demande de crédit complémentaire de CHF 52'000.—.  

 

2. Aménagement du carrefour des Combremonts 
 

2.1. Motivations et procédure 

 
Suite à l’agrandissement du parking des Combremonts, la Municipalité souhaite rendre cette 
zone de stationnement plus facilement accessible. L’enjeu est d’éviter que les voitures 
venant par l’avenue de Bussy ou la route d’Yverdon ne doivent obligatoirement transiter par 
le centre-ville (Saint-Bernard, Grenade, Grand’rue) pour atteindre ce parking, qui est une des 
zones de stationnement périphériques principales du centre. 

En aménageant le carrefour des Combremonts au croisement des routes cantonales RC541-
RC543, il sera possible pour les véhicules légers d’obliquer à gauche en venant du nord-est. 
L’interdiction subsistera toutefois pour les véhicules lourds comme les camions, le gabarit ne 
permettant pas de donner suffisamment de place pour tourner. 

Le passage pour piétons existant présente un fort déficit de sécurité car la zone d’attente 
empiète sur la chaussée et le cédez le passage. De plus, la visibilité pour traverser n’est pas 
optimale. 

 

2.2. Modification du projet 

 
La variante d’aménagement a été revue, sur demande du Voyer des routes dans le cadre de 
l’examen du projet initial, pour sécuriser encore davantage le cheminement des piétons. Le 
nouveau passage pour piéton est écarté de la zone de bifurcation des voitures et est atteint 
par un nouveau tronçon de trottoir d’une longueur de 25m, ce qui donne davantage 
d’importance aux piétons. Les piétons traversent d’abord la RC 543 avec l’aide d’un ilot entre 
les voies puis rejoignent le nouveau trottoir. C’est ensuite qu’ils traversent la RC 541 avec 
une visibilité dégagée et en évitant le conflit des véhicules qui obliquent. 

La voie de by-pass permettant aux véhicules venant de Sottens de descendre aux 
Combremonts est supprimée et remise en terre végétale. Les véhicules devront faire la 
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bifurcation à droite et ainsi ralentir. Le projet évolué est présenté sur l’illustration suivante et 
sur le plan annexé. 

 

 

 
 

 

Cette intervention nécessitera d’adapter des couvercles de regards et le déplacement du 
lampadaire central. Les marquages et signalisations complémentaires compléteront 
l’adaptation de la croisée. Le principe de cet aménagement consiste en une adaptation de la 
chaussée dans le domaine public et est approuvé par le Voyer. Il ne nécessite pas d’examen 
préalable mais une enquête publique de 30 jours qui démarre en parallèle à la présentation 
du préavis devant le Conseil communal.  

En cas d’acceptation par le Conseil communal et sous réserve de la procédure d’enquête 
publique, les travaux devraient débuter avant l’été 2023.  
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3. Coût des travaux 
 
Le projet dans sa nouvelle variante implique des coûts supplémentaires par rapport au 
montant prévu pour cette partie dans le préavis 6/21. Par ailleurs, toutes les offres des 
entreprises ont été actualisées pour tenir compte de l’évolution des coûts observée en 2022. 
Le devis est présenté sous forme de comparatif entre l’ancienne et la nouvelle version du 
projet, ce qui permet de mettre en évidence, point par point, le détail du crédit 
complémentaire demandé qui s’élève à CHF 52'000.—.  

 

 
 

 

Incidence financière 

L’incidence financière sur le compte d’exploitation de cet investissement se limite à CHF 
1'733.— d’amortissement annuel pendant 30 ans et à une charge d’intérêts annuels en 
moyenne de CHF 650.- (hypothèse taux 2.5%). 
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4. Conclusions 
 
Le projet présenté est une évolution de la variante de base déjà approuvée par votre 
Conseil. La Municipalité a jugé opportun de poursuivre les réflexions dans le but d’optimiser 
le projet et l’amener vers ce qui semble être la solution la plus sûre pour les usagers, tant 
piétons que motorisés. Les démarches ont été initiées par le service de la sécurité publique 
en coordination avec la DGMR, puis poursuivies par un mandataire technique en relation 
avec le Voyer des routes. En raison de l’évolution des coûts de construction, le projet vous 
est soumis avant d’entrer dans sa phase de réalisation. 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 
Conseillères communales et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir voter les 
conclusions suivantes : 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MOUDON 
 

- vu le préavis de la Municipalité No 35/23 ; 
- ouï les rapports de la commission chargée de son étude et celui de la COGEFIN  ; 
- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 

 
 

1. autorise la Municipalité à entreprendre des travaux pour l’aménagement du 
carrefour des Combremonts, 

 

2. accorde à la Municipalité, pour les travaux,  un crédit complémentaire 
d’investissement maximum de CHF 52’000.- TTC au préavis 06/21, dont à 
déduire toute participation ou aide éventuelle, 
 

3. prend acte que les dépenses seront comptabilisées au bilan et amorties selon 
les possibilités du ménage communal, avec une durée maximale de trente ans, 
 

4. autorise formellement la Municipalité à emprunter partie ou tout des dépenses 
aux meilleures conditions du marché. 

 

 
 
Annexe : plan de situation  
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LEGENDE :

Ilots en pavés projetés

Bordure granit type Etat de Vaud 120/200 x 240 mm (h = 150) projetée

Trottoir projeté

Zone herbeuse projetée

Réfection du revêtement de la chaussée projetée

Ligne de pavés 13 x 13 (h = 3 cm) 
(décrochement pour personnes malvoyantes)

h

chaussée
h

Bordurette 80 x 250 mm projetée
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MODIFICATIONS
ECHELLE  1 : 250

PLAN N°  23'485-04-01
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COMMUNE DE MOUDON

Parcelle :  DP communal 93
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